

**PLANO DE OBRAS SEF-USP**

Fonte: <http://www.sef.usp.br/wp-content/uploads/sites/52/2018/01/Plano-de-obras-24-01-2018.pdf>

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Classificação	Necessários Estimados	Recurso	ou contratuais	Observações	relação ao Conselho da SEF	Situação	Situação
SP	2016	SAS / DVALIM	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	Estratégico		570.000,00		463.480,00	Ordem de início 24/04/2017. Concluído em 21/08/2017 em fase de entrega provisória	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SAS / DVALIM	Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central	Urgência	inclusão 2018				Há dimensionamento (confirmar) falta levantamento para implantação	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	SAS	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	Estratégico					Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2017	SAS / Creche	Reforma de Reservatório Metálico da Creche Central	Urgência				19.400,00	Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	SAS / CRUSP	Projeto de ampliação e reforma e combate contra incêndio no Conjunto Residencial CRUSP			11.060.000,00		249.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem. Projeto concluído, <b>porém ainda há necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros.</b> Sem licitação de obras por problemas de recursos	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	
SP	2018	SAS / CRUSP	Projeto de reforma das instalações elétricas dos blocos do CRUSP	Urgência					Solicitado em outubro de 2017 em função de incêndio em um dos blocos		Em projeto	
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio	Urgência					Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas	Aguardando aprovação para ser incluído no Plano	Concluído (Obra)	
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	Urgência		160.000,00			Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos(projetos). Em custos desde 11/2017.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação para instalação de sistemas de combate contra incêndio e acessibilidade no Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP		inclusão 2018	1.912.784,70			Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS	Pontos de ancoragem em todos os edifícios			150.000,00			Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP não dos demais	Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / CRUSP	Sinalização Blocos do CRUSP						Para sinalização complementar à existente. Projeto concluído DVPL, solicitação para execução da sinalização encaminhada à PUSP-C	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Obs Classificaç ão	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar ou contratuais	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Obs Situação
SP	2017	SAS / RUSP / PUSP-C	Reativação do Centro de Convivência da Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP -1ª etapa	Estratégico		650.000,00			Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	