



PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2016	SAS	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	Estratégico					Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2017	SAS	Pontos de ancoragem em todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do CRUSP						Previsão orçamentária: sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP não dos demais	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / Creche	Substituição de Reservatório Metálico da Creche Central	Urgência				138.900,11	Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 11/09/2018. Licitação deserta, vas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao caixa da SEF	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	SAS / CRUSP	Projeto de ampliação e reforma e combate contra incêndio no Conjunto Residencial CRUSP	Urgência		11.060.000,00		11.060.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem. Projeto concluído, porém ainda há necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por problemas de recursos estimados em mais de R\$ 11.000.000,00 para todos os prédios	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	Urgência		213.124,27			Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos/projetos). Projetos de hidráulica e elétrica prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82.7). Recursos reservados (13/06/2018). Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação mais uma vez deu deserta e a verba retornou ao caixa.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Recalque em parede externa e piso interno da sala de atendimento do passe escolar no Bloco E do CRUSP	Urgência		65.000,00			Contratado projeto de reforço	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Projeto de reforma das instalações elétricas dos blocos do CRUSP	Urgência		4.200.000,00			Solicitado em outubro de 2017 em função de incêndio em um dos blocos (menos A0). Estudo prevê repetição de solução adotada na reforma do apto incendiado. R\$ 600.000,00 por Bloco	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação para instalação de sistemas de combate contra incêndio e acessibilidade no Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP	Notificação MP		1.912.784,70			Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de Bombeiros ainda está tramitando na Corporação. Estudar viabilidade de execução das torres	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio	Urgência					Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas	Aguardando aprovação para ser incluído no Plano	Concluído (Obra)	
SP	2018	SAS / DVALIM	Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central	Urgência	inclusão 2018	200.000,00			Foi para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para engenharia, caso aprovado.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	SAS / DVALIM	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	Estratégico		570.000,00		463.480,00	Ordem de início 24/04/2017. Concluído em 21/08/2017 em fase de entrega provisória	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / RUSP / PUSP-C	Reativação do Centro de Convivência da Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP -1ª etapa	Estratégico		1.000.000,00			Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/CF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R\$ 650.000,00. Por que não lançamos corretamente no tempo?	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	A iniciar	

