S3o Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

CODAGE/CIRC/06/2017
DA/vas

Senhor(a) Dirigente

Reportando-nos ao teor do Oficio CODAGE/CIRC/54/2016", comunicamos que foi
assinado no dia 26 de janeiro de 2017 o Contrato que trata da aquisicdo dos Registradores
Eletrénicos de Ponto — REP e outros servigos, necessarios a complementagao do projeto de
gerenciamento eletronico da frequéncia dos servidores da Universidade de Sdo Paulo.

A empresa contratada foi a Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda. e o
prazo para a conclusdo do objeto é de 90 (noventa) dias. Dentro do plano de trabalho elaborado
entre as partes ficou determinado que o inicio da entrega dos equipamentos serad a partir da 22
quinzena de fevereiro/2017.

Assim, para fins de definigdo do cronograma dos servigos de instalagdo, que serdo
realizados a partir do dia 06 de margo de 2017, solicitamos informar o status atual da preparagao
da infraestrutura para a instalagdo dos equipamentos contratados (vide detalhamento na planilha
disponibilizada no site http://e.usp.br/87a), como ponto de energia e rede nos locais de
instalacdo, por intermédio de formulario especifico no link https://goo.gl/KskbtY, que devera ser
preenchido por sua Unidade/Orgédo impreterivelmente até 10/02/2017.

Eventualmente, podera ser requerida diretamente a equipe da Superintendéncia de
Tecnologia da Informagdo — STInos seus respectivos CeTl’s regionais, complementarmente as
orientacdes e manuais técnicos remetidos por esta em 22/12/2016, a realizagdo de vistoria
técnica, objetivando auxiliar e otimizar o processo de preparagdo da infraestrutura, os quais
deverdo estar concluidos no més de fevereiro.

Para mais informagdes, contatar a equipe por intermédio do e-mail
pontoeletronico@usp.br.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Mércelo Dottori

Coordenador de Administragao Geral

! https://www.usp.br/codage/files/CODAGE-CIRC-054-2016.pdf




