

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO – PERÍODO DE: 10 /12 /2012 A 12/04 /2013

UNIDADE: 17 - FMRP

* VALOR LIBERADO: R\$ 437.679,39
* VALOR DISPONÍVEL: 0,00

CARACTERIZAÇÃO DE OBRA(S) NO(S) ESPAÇO(S) SELECIONADO(S)

Table with columns: ** PROPOSTA PRO-ED, PROGRAMADO, CUSTO ESTIMADO, EXECUTADO, VALOR GASTO R\$. Rows include Sala 2A, Sala 2A, Sala 2 B, Sala 2C, Sala 2C, Sala 2D, Sala 2D, Salas 2A, 2C e 2D, Salas: 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, Sala de Estudos, Sala de Estudos, Sala de Estudos.

*Os valores mencionados encontram-se disponibilizados para consulta em: www.prg.usp.br, link Pró-Ed, aba "Propostas e verbas".

** As indicações mencionadas nesta coluna referem-se a informação anterior da Unidade quando do envio do Formulário de Apresentação do Projeto: Pró-Ed 2011 .

JUSTIFICATIVA DE ATRASOS E/OU METAS NÃO CUMPRIDAS:

Table with multiple empty rows for justification.

EM CASO DE ALTERAÇÃO ENCAMINHE VERSÃO ATUALIZADA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

DATA : 12.04.2013

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: