EACH - USP LESTE
 PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR/CRONOGRAMA
 SEGURANÇA/EMERGÊNCIA/CONTINGÊNCIAS

	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1- Plano de Comunicação (Revisão e Avaliação)								
2- Plano de Contingências (Revisão e Avaliação)								
3- Sinalização/Alarmes/Saídas (Verificação e Adequação)								
4- Plano de Abandono (Elaboração)								
5- Planta de Emergência com Rotas de fuga e Ponto de Encontro (Revisão e Avaliação)								
6- Treinamento e Formação da Brigada de Abandono								
7- Divulgação do Plano de Abandono e Medidas de Segurança								
8- Exercício de Simulação de Abandono dos Edifícios (com aviso prévio)								
9- Exercício de Simulação de Abandono dos Edifícios (sem aviso prévio)								

	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Interação com a CIPA da EACH								
1- Identificação de Riscos								
2- Elaboração do Mapa de Risco								

	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Interação com a DVPR (Enga. Soraya)								
1- Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB								

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - Armando Palatnic - Crea 0600461940

São Paulo, 27/8/2014